

PROJET

AVENANT N°1
Au marché N°495-2006
Passé avec le groupement AGOR-VALERIAN
(notifié le 21 Septembre 2006)

Déviations de la RD 498 – Construction des PS 9 et PI 10
COMMUNE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT

ENTRE

Le Département de la Loire, 2 rue Charles de Gaulle, 42022 SAINT-ETIENNE Cédex 1, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 23 juillet 2007

Et

Le groupement d'entreprises AGOR-VALERIAN, rue Saint Exupéry – BP 54 - ZAC de la Rongière, 69124 – COLOMBIER SAUGNIEU.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I : Le marché, dont la désignation est mentionnée ci-dessus, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE II : OBJET DE L'AVENANT :

- Augmentation de la masse des travaux
- Instauration d'une plus-value pour fourniture des bétons
- Prise en compte des sujétions d'arrêt de chantier
- Prolongation du délai de réalisation

ARTICLE III : AUGMENTATION DU MONTANT DU MARCHE

Montant initial :	2 528 468.39 € HT
	495 579.80 € TVA
	3 024 048.19 € TTC

Montant de l'avenant :	87 665.62 € HT
	17 182.46 € TVA
	104 848.08 € TTC

Nouveau montant du marché compte tenu de l'avenant N°1 :

	2 616 134.01 € HT
	512 762.26 € TVA
	3 128 896.27 € TTC

ARTICLE IV : INSTAURATION D'UNE PLUS-VALUE POUR LA FOURNITURE DE BETONS PAR UNE CENTRALE AGREEE

PN 12	Plus Value pour fourniture de béton d'une centrale agréée	Forfait HT	40 000.00
-------	---	------------	-----------

ARTICLE V : PRISE EN COMPTE DES SUJETIONS D'ARRET DE CHANTIER

PN 13	Indemnités pour frais d'arrêt de chantier	Forfait HT	11 530.00
-------	---	------------	-----------

ARTICLE VI : VARIATION DU DETAIL ESTIMATIF DU MARCHE

N°Prix	Désignation des ouvrages	U	PU	Qtés marché	Qtés Avenant	≠	Montant HT
4	Panneaux d'information du Conseil Général	U	880.10 €	2	6	4	3 520.40 €
109	Décapage de terre végétale	m ³	4.16 €	500	3000	2500	10 400.00 €
110	Démolition de chaussée	m ²	8.33 €	220	350	130	1 082.90 €
206	Drain routier de 120mm	m	47.38 €	500	45	- 455	-21 557.90 €
207a	Déblais 1ère Catégorie	m ³	1.84 €	1650	3200	1550	2852.00 €
208	Remblais	m ³	0.84 €	14500	15500	1000	840.00 €
212	Fossé de terre engazonné	m ³	6.50 €	1250	1500	250	1 625.00 €
215	Remblais contigus	m ³	11.79 €	3570	4570	1000	11 790.00 €
308	Forage pieu de 800 au delà du 1er mètre dans les argiles	m	229.70 €	240	135	- 105	-24 118.50 €
309	Forage pieu de 800 dans le substratum	m	244.30 €	120	100	- 20	-4 886.00 €
310	Béton C25 / 30 pour pieu	m ³	156.60 €	160	128	- 32	-5 011.20 €
311	Acier HA et ADX pour pieu	Kg	1.25 €	15620	13650	- 1970	-2 462.50 €
313	Tube d'auscultation de 50/60	m	18.44 €	550	820	270	4 978.80 €
314	Tube d'auscultation de 102/114	m	29.00 €	280	0	- 280	-8 120.00 €
315	Chemisage des pieux	m	195.20 €	100	49	- 51	-9 955.20 €
405	GNT 0/31.5	T	13.07 €	770	870	100	1 307.00 €
PN 02	GNT 0/150	T	5.76 €	0	1615	1615	9 302.40 €
PN 04	Canalisation PVC 200 mm - CR8	m ³	23.33 €	0	40	40	933.20 €
PN 06	BBSG 0/14 classe 2	T	72.60 €	0	165	165	11 979.00 €
PN 08	Eperons drainants	m	72.10 €	0	110	110	7 931.00 €
PN 09	Purges à l'enrobé	m ²	93.50 €	0	400	400	37 400.00 €
PN 10	Fourniture et mise en Œuvre Matériaux 400/600	m ³	13.05 €	0	245	245	3 197.25 €
PN 11	Evacuation matériaux bâtiment GRABAR	F	10080.00 €	0	1	1	10 080.00 €
MONTANT HT SUPPLEMENTAIRE							43 107.65 €

B - Construction PI 10

N° Prix	Désignation des ouvrages	U	PU	Qtés Marché	Qtés Avenant	≠	Montant HT
108	Rabotage de chaussée	m ²	12.56 €	120	520	400	5 024.00 €
109	Décapage de terre végétale	m ³	4.16 €	1400	3420	2020	8 403.20 €
110	Démolition de chaussée	m ²	8.33 €	560	330	-230	-1 915.90 €
206	Drain routier de 120mm	m	47.38 €	500	250	-250	-11 845.00 €
207a	Déblais 1ère Catégorie Purges sous fond de forme bretelle RD 10 = 2755.74m3	m ³	1.84 €	2600	5360	2760	5 078.40 €
208	Remblais Derrière les remblais Contigus = 30 x 5.5 x 10 x 2 = 3300m3	m ³	0.84 €	400	3300	2900	2 436.00 €
209	Evacuation des déblais en dépôt définitif ou provisoire	m ³	1.76 €	2200	5360	3160	5 561.60 €
211	Géotextile	m ²	1.47 €	100	4970	4870	7 158.90 €
212	Fossé de terre engazonné	m	6.50 €	700	715	15	97.50 €
316	Béton de propreté C16/20	m ²	16.76 €	750	400	- 350	-5 866.00 €
317	Parois de coffrage soigné pour parement simple	m ²	40.00 €	1000	800	- 200	-8 000.00 €
318	Parois de coffrage soigné plane pour parement fin plan	m ²	38.00 €	1000	400	- 600	-22 800.00 €
319	Parois de coffrage soigné plane pour parement fin plan ouvragé	m ²	67.00 €	330	240	- 90	-6 030.00 €
320	Parois de coffrage soigné pour parement in courbe ouvragé	m ²	84.00 €	150	120	- 30	-2 520.00 €
321	Joints de piles	m	17.00 €	70	61	- 9	-153.00 €
324	Béton C30/37	m ³	122.50 €	950	700	- 250	-30 625.00 €
405	GNT 0/31.5	T	13.07 €	750	1100	350	4 574.50 €
407	Couche de Protection	m ²	1.05 €	3300	0	- 3300	-3 465.00 €
408	Grave Bitume 0/20	T	59.85 €	1050	0	- 1050	-62 842.50 €
PN 01	Sable 0/6	T	18.00 €	0	210	210	3 780.00 €
PN 02	GNT 0/150	T	5.76 €	0	1750	1750	10 080.00 €
PN 04	Canalisation PVC 200 mm - CR8	m ³	23.33 €	0	10	10	233.30 €
PN 05	GB 0/20 Classe 3	T	67.21 €	0	620	620	41 670.20 €
PN 06	BBSG 0/14 classe 2	T	72.60 €	0	170	170	12 342.00 €
PN 07	BBSG 0/10 en Reprofilage	T	86.90 €	0	165	165	14 338.50 €
PN 10	Fourniture et Mise en Œuvre de Matériaux 400/600	m ³	13.05 €	0	2320	2320	30 276.00 €
PN 12 nouveau	Plus Value pour fourniture de béton par une centrale agréée par le Maître d'Oeuvre	F	40000.00 €	0	1	1	40 000.00 €
PN 13 nouveau	Indemnités pour frais d'arrêt de chantier	F	11530.00 €	0	1	1	11 530.00 €
MONTANT HT SUPPLEMENTAIRE							46 521.70 €

C - Travaux France Télécom

N°Prix	Désignation des ouvrages	U	PU	Qtés Marché	Qtés Avenant	≠	Montant HT
405	GNT 0/31.5 En remblai sous chaussée	T	13.07 €	250	75	- 175	-2 287.25 €
503a	Tranchée de largeur 0.30m et Remblaiement	M3	28.68 €	70	120	50	1 434.00 €
505a	Pose fourreaux de 45 mm PVC	M	1.98 €	2445	1750	- 695	-1 376.10 €
505b	Pose fourreaux de 80 mm PVC	M	2.06 €	1800	1750	- 50	-103.00 €
507	Pose par tubage de tube POL 3 x 33	M	3.29 €	1800	1090	- 710	-2 335.90 €
514	Pose chambre L3T	U	246.37 €	3	2	- 1	-246.37 €
515	Pose chambre K3C	U	656.99 €	1	2	1	656.99 €
MONTANT HT SUPPLEMENTAIRE							- 4 257.63 €

D - Prestations Complémentaires - Remise en état à la Durière et aux Peyrardes

N°Prix	Désignation des ouvrages	U	PU	Qtés Marché	Qtés Avenant	≠	Montant HT
207a	Déblais de 1ère catégorie	M3	1.84 €	20	150	130	239.20 €
608	Canalisation PVC de 315 mm - CR8	M	45.66 €	55	100	45	2 054.70 €
MONTANT HT SUPPLEMENTAIRE							2 293.90 €

ARTICLE VII : PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai initial est prolongé de 15 jours .

ARTICLE VIII : Le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur au comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

ARTICLE IX : Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait en UN seul original,

A Saint-Etienne, le

POUR LE DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

LE TITULAIRE
(signature et tampon)